

4 CONSULTORIAS FIRMAS															
	Unidade Executora*	Objeto*	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções) *	Número do Processo	Montante Estimado *			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)*	Datas Estimadas*		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$ X mil US\$ = 3.1000	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato			
4.1	UGPM	Revisão P. Diretor, Código de Obras e de Postura	CC 006/2017 - UGPM - PRÁXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	1.454/2015 SQC N° 002/2015 - UGPM	211,68	90	10	2.2	Ex-Ante	10/04/17	11/09/17			Contrato em Execução
4.6	UGPM	Contratação do Plano Estratégico do Desenvolvimento de Turismo Sustentável para Maués - PEDTSM	CC 005/2017 - UGPM - PLANTUC CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA.	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	242/2015 SQC N° 001/2015 - UGPM	185,66	90	10	2.2	Ex-Ante	10/04/17	11/09/17			Contrato em Execução
4.14	UGPM	Fortalecimento da Gestão da Prefeitura de Maués nas áreas de planejamento, orçamento, finanças, tributação, gestão de ativos, controle interno e transparência		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			59,70	40,30	2.2	Ex-Ante	abr-17	jul-17			Processo Cancelado
4.15	UGPE	Contratação de prestação de Serviços de Consultoria para Supervisão de Obras de Melhoria Ambiental, Urbanística, Edificações e Estrutura de Abastecimento de Água e, Esgotamento Sanitário e Sistema de Abastecimento de água e Saneamento em 13 Comunidades Indígenas	Lote 1: CT-00033/2016-UGPE VETEC ENGENHARIA LTDA. (US\$117,43) Lote 2: CT-00007/2017-UGPE QUANTA CONSULTORIA LTDA (US\$3.156,50)	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	3120.14305.2015 28/10/15 - UGPE	3.273,93	64	36	1.1	Ex-Ante	29/12/15	03/10/2016 09/03/17		BR11709 BR11765	Contrato em Execução
4.16	UGPE	Desenvolvimento e Execução do Projeto de Prospeção Arqueológica	CT-00032/2016-UGPE CONSÓRCIO DAMATAHABILIS	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	3120.14258.2015 19/10/15 - UGPE	303,79	100,0		1.2 2.1	Ex-Ante	14/01/16	03/10/16		BR1677	Contrato em Execução
4.17	UGPE	Contratação de Serviço de Mão-de-Obra especializada para execução do Trabalho Técnico Social previsto nos Planos de Reassentamento, Socioambiental e Comunicação Social (TTS)	CT-00015/2017-UGPECONSÓRCIO ORV/RESINA	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	3120.01649.2016 - UGPE	1.014,03	85,4	14,6	1.1	Ex-Ante	26/10/16	03/07/17		BR11798	Contrato em Execução
4.18	UGPE	Avaliação e Monitoramento		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		200,00	100,0		3.1	Ex-Ante	dez-17	jan-18			Previsto
4.19	UGPM	Elaboração dos Instrumentos para a Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Maués		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)		250,00	95,0	5,0	2.2	Ex-Ante	nov-17	jan-18			Previsto
4.20	UGPM	Consultoria para reorganização administrativa da Prefeitura de Maués		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)		380,00	90,0	10,0	2.2	Ex-Ante	nov-17	jan-18			Previsto
4.21	UGPM	Consultoria para reestruturação dos sistemas de arrecadação e incremento de receitas da Prefeitura de Maués		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)		530,00	90,0	10,0	2.2	Ex-Ante	dez-17	fev-18			Previsto
Total						6.349,09									

6 CAPACITAÇÃO														
Unidade Executora*	Objeto*	Descrição Adicional	Método (Selecione uma das Opções) *	Número do Processo	Montante Estimado *			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecione uma das opções)*	Datas Estimadas*		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status
					Montante Estimado % BID	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato			

7 SUBPROJETOS													
Unidade Executora*	Objeto da Transferência*	Descrição Adicional	Número do Processo	Montante Estimado *			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecione uma das opções)*	Datas Estimadas*		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status
				Montante Estimado % BID	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato			
7.2	CONVÊNIO SAAE			-									
7.2.1	UGPM	Fortalecimento Institucional e Implantação do Sistema de Gestão Comercial do SAAE		470,00	64	36	2.2	Ex-Post	dez-17	fev-18	Convênio		Previsto
Total				470,00									

TOTAL UGPE	22.266,56
TOTAL UGPM	3.623,31
TOTAL GERAL	25.889,87